

临沂市河东区人民政府办公室

河东区人民政府办公室 关于印发《2021年区〈政府工作报告〉 重点任务落实节点计划》的通知

各镇人民政府、街道办事处，临沂汤头温泉旅游度假区、临空经济区（河东经济开发区）、农业高新技术产业示范区管委会，区政府各部门、上级驻河东各单位：

按照区政府部署要求，区政府办公室对各牵头单位报送的《2021年区〈政府工作报告〉重点任务调度表》进行了梳理汇总，形成了《2021年区〈政府工作报告〉重点任务落实节点计划》。请各牵头单位要充分发挥揽总作用，对牵头承担的重点任务负总责，认真对照推进计划，将所牵头的重点任务进一步分解细化，严格按照任务内容和完成时限，认真组织实施，抓好贯彻落实，确保按时保质保量完成任务。

附件：2021年区《政府工作报告》重点任务落实节点计划

河东区人民政府办公室

2021年4月16日

2021 年区《政府工作报告》重点任务落实节点计划

类别	工作任务	牵头单位	节点计划
<p style="text-align: center;">（一）凝心聚力在加速东城崛起中开好局</p>	<p>1.抓住新一轮国土空间规划编制机遇，进一步加大现代化生态新城的研究和谋划，为河东发展争取更大空间</p>	<p>区自然资源局、市经开区自然资源和规划分局</p>	<p>①4月份完成规划专题研究；②6月底前完成建设用地规模初步分配方案；③12月底前完成区级国土空间规划的报批工作。</p>
	<p>2.加大北扩、南融、东拓力度，城区向北梯次扩展到太平、汤头，向南与国家级经济开发区融合发展、一体发展，放大城市规模效应，向东加快向相公、凤凰岭拓展，向“两河时代”迈进</p>	<p>区住建局</p>	<p>①4月编制河东区城市发展规划方案；②二季度实施河东区城市发展规划方案目标；③三季度河东区城市发展规划方案功能分区；④四季度完成河东区城市发展规划文件。</p>

(一) 凝心聚力在加速东城崛起中开好局

3.按照区委“八个主攻”的要求，加大七大片区开发力度

区城建中心、区商城管委会，汤泉区、临空区（河东经开区）、农高区，芝麻墩街道、梅家埠街道、朝阳街道、凤凰岭街道、相公街道、八湖镇，区城发集团、河东建投集团

东部商城：①二季度，完成长深连接线两侧拆迁工作；②三季度，完成长深连接线拓宽工程建设；③7月，完成东部商城空间发展规划。

东部铁路物流园：①6月，到铁路济南局汇报设计方案，通过审批；②9月，配合自然资源局等相关部门完成基本农田规划调整；③10月，配合梅埠街道完成拆迁还建点选址及村庄拆迁；④12月，基本完成土地指标、土地征收及相关规划手续。

东城科创园：①3月，完成园区概念规划初稿。②5月修改完善概念规划；报临沂经济学校用地申请，进行征地程序；③6月根据区政府有关部门及乡镇街道意见，完成正式成果，并通过管委会向市里汇报；施工图设计完成。④7月完成园区概念规划设计⑤四季度蒙凌机械重组搬迁工作，完成原地块规划设计。

凤凰岭片区：①4月，正大路、澳门路、凤尚路、凤安路、东阳路道路进场施工；②5月，澳门路、联邦路沿线自来水管工程进场施工；完成新达重工设计及立项等手续；③6月，完成临沂智慧五金产业园公共服务配套板块一期规划及施工许可手续办理，同期开工建设服务中心；临沂河东10KV黑墩十三-十八线#1-#17杆架空入地改造项目进场施工；④8月，澳门路、联邦路沿线自来水管工程完成；完成正大路、澳门路、凤尚路、凤安路、东阳路绿化、亮化、铺装完成；⑤10月，完成正大路南段，永定路土地手续，同期进场施工；基本完成凤凰岭污水处理厂项目；完成鲁蓝表面至凤凰岭污水处理厂污水管道建设。⑥12月，完成临沂智慧五金产业园公共服务配套板块一期服务中心大楼主体建设50%；临沂河东10KV黑墩十三-十八线#1-#17杆架空入地改造项目完成；完成横三路、澳门东路北段的续建工程。完成新达重工土地熟化。⑦四季度，完成临沂智慧五金产业园后续拿地500亩，推进土地流转及相关拆迁

(一) 凝心聚力在加速东城崛起中开好局

3. 按照区委“八个主攻”的要求，加大七大片区开发力度

区城建中心、区商城管委会，汤泉区、临空区（河东经开区）、农高区，芝麻墩街道、梅家埠街道、朝阳街道、凤凰岭街道、相公街道、八湖镇，区城发集团、河东建投集团

工作。

临沂东城高端装备制造产业园：①4月，道路绿化和节点绿化提升开工；②5月，配合相关部门完成中绿再生资源，中联水泥两个地块评估及其他工作；③二季度，园区内桥梁、停车场、广告牌、道路、亮化、道旗等园区基础设施筹备开工和相关手续；④8月，道路绿化和节点绿化提升完成；⑤10月，基本完成中绿再生资源，中联水泥两个地块的土地熟化；⑥四季度，基本完成园区部分基础设施建设。

农业高新技术产业示范园：①10月，完成农业高新技术产业示范区2020年道路的续建及绿化。②三季度，配合农高区，完成农展馆工程前期手续和规划设计。③三季度，配合农高区，完成控规的报批工作。

汤泉旅游度假区：①5月，完成厕所及垃圾收集站建设，汤泉核心区路沿石、井盖维护项目，观唐街、汤河西路管网工程，观唐街、华太路、温水侯街管网工程，楼宇亮化工程，汤泉文旅街区立面工程，教育学区景观提升工程，滨河东路亮化；②9月，完成温水侯街、汤河东路步行街铺装绿化景观工程，观唐街、华太街、奥华路、景泉路、汤河东路、汤河西路、夫子路、绿化亮化工程。③12月，完成110kv和10kv强电入地改造工程，临沂汤头第二中学项目。逐步实施度假区一级土地整理开发，助推度假区招商安商。④以游客服务中心为蓝本，打造旅游公司；接手汤河湿地公园物业管理，成立物业公司；接手温泉水管理公司。在区域内形成群体优势和综合功能，成立建投汤泉文旅集团。

临沂电商直播产业基地：①1月，完成东兴路与桃源街交汇处的东城汇拆改方案，包含地上面积4.55万平方米，地下总面积1.77万平方米，建立临时办公室；②3月，完成前期设计工作；③3月，全面启动基地项目改造装修和品牌签约工作；④7月，临沂电商直播产业基地项目开业；⑤8-12月，启动临沂电商直播产业基地运营。

<p>(一)凝心聚力在加速东城崛起中开好局</p>	<p>4.完成征收 400 万平方米以上</p>	<p>区住建局</p>	<p>①一季度启动朝阳街道格力空调、相公石碑屯片区、九曲街道机场油库等项目征收拆迁工作；完成相关考核方案制订工作，争取完成征收拆迁面积 50 万平方米；②二季度按照镇街上报计划进行重点调度和督导，完成征收拆迁面积 100 万平方米，累计完成 150 万平方米；③三季度按照镇街上报计划进行重点调度和督导，完成征收拆迁面积 100 万平方米，累计完成 250 万平方米；④四季度按照镇街上报计划进行重点调度和督导，完成征收拆迁面积 150 万平方米，累计完成 400 万平方米，完成年度任务。</p>
	<p>5.新供地 5000 亩以上</p>	<p>区自然资源局</p>	<p>①一季度争取完成新供地 1500 亩；②二季度争取完成新供地 2200 亩；③三季度争取完成新供地 3000 亩；④四季度争取完成新供地 5000 亩</p>
	<p>6.着手研究制定外来人口居住、就业的政策，吸引更多人口生活在东城、创业在东城</p>	<p>区政府办公室</p>	<p>①一季度研究外来人口居住政策；②二季度研究外来人口就业政策；③三季度制定外来人口居住政策；④四季度制定外来人口就业政策</p>

<p>(一)凝心聚力在加速东城崛起中开好局</p>	<p>7.骨干路网重点贯通沭埠岭一路、陶然路两大纵线</p>	<p>区住建局</p>	<p>沭埠岭一路：①一季度，沭埠岭一路（军部街以南）摊铺西侧二层、东侧一层水稳。东侧电力方涵开始施工；②二季度，西侧三层、东侧二层水稳，安装路沿石。东侧电力方涵施工，西侧给水施工；③6-9月东侧三层水稳，安装路沿石。非机动车道水稳摊铺，主路底层沥青摊铺；④10-12月主路、非机动车道沥青摊铺，人行道、路灯、交通设施施工，争取12月20日南京东路-军部街段竣工验收。</p> <p>陶然东路(凤仪街-北京东路除基本农田段)：①3月底完成施工图深化，施工进场；②9月底完成施工进度的50%；③十一月施工完毕。</p> <p>陶然东路(凤仪街-长春路)：①1-9月拆迁；②10月图纸设计；③11月招标；④12月地下管网部分施工。</p>
	<p>8.改造滨河东路、凤凰大街，做好沂河路、温泉路高架快速化改造前期工作</p>	<p>区住建局</p>	<p>①一季度完成动员发动工作，让镇街提前列入工作计划；按照市里的计划，成立工作专班，进行征收拆迁工作。</p> <p>②做好项目施工协调配合工作。</p>
	<p>9.做好京沪高铁二通道前期工作</p>	<p>河东交通运输分局</p>	<p>积极配合上级有关部门做好点测工作，待点测工作完成后配合推进高铁二通道开工建设。</p>

<p>(一) 凝心聚力在加速东城崛起中开好局</p>	<p>10. 推进国道 206、518 和北疏港道路的改扩建</p>	<p>河东公路中心</p>	<p>G206 威汕线莒南官西坡至河东汤头段改建项目：①一季度，完成开展征地拆迁，上报土地征收报件，施工单位完成施工准备进驻工地；②二季度，完成处理拆迁难点，线杆及地下管线，开展路基小桥涵施工；③三季度，完成完成路基小桥涵施工总量 30%；④四季度，完成路基小桥涵施工，具备开展基层实验路段施工条件，准备面层施工所需材料，完成年度任务项目总投资的 60%。</p> <p>G518 临沂至临港快速路：①一季度，完成可行性研究报告交通运输厅行业审查及意见报告；②二季度，完成省发改委立项所需所有支持性文件的批复，具备上报省发改委立项审批条件；③三季度完成项目省工程咨询院评估，取得立项批文；④四季度，完成完成省交通运输厅初步设计、施工设计批发。</p>
	<p>11. 制定断头路打通三年计划，2021 年重点打通凤鸣街、华龙路、利源街等 7 条断头路</p>	<p>区住建局</p>	<p>①一季度，完成智诚路前期手续以及招标工作；②二季度，推进利源街、凤鸣街、华龙路前期手续办理和招投标工作；③三季度，推进智诚路、利源街、凤鸣街、华龙路开工建设实施；④12 月完成年度任务。</p>
	<p>12. 全面改造城区管网，重点抓好机场片区、火车站片区积水点改造</p>	<p>区综合行政执法局、区住建局</p>	<p>①一季度，推进火车站北临路、中昇大街道路建设工作；②二季度，推进中昇大街、火车站北临路、昆明路等道路的雨水管网建设；③三季度完成年度任务。</p>

<p>(一) 凝心聚力在加速东城崛起中开好局</p>	<p>13.加速引水进东城步伐</p>	<p>区水务局</p>	<p>①3月完成渠道维修改造及生产桥建设，工程量40%；②4月完成河道开挖疏浚及长春路桥，工程量50%；③5月完成绿化亮化及长春路桥，工程量60%；④6月完成下游河道开挖及筑堤，工程量70%；⑤7-10月完成防汛道路的建设及沿途建筑物改建，工程量90%；⑥11月完成年度建设任务。</p>
	<p>14.加快沐埠岭一路绿带公园建设</p>	<p>区住建局、区城建中心</p>	<p>①5月沐埠岭一路绿带公园设计，方案通过专家评审；②三季度完成沿线征收拆迁工作；③四季度完成征地供地工作。</p>
	<p>15.实施老旧小区改造项目3个，新建城市社区18个</p>	<p>区住建局</p>	<p>①3月完成所有改造项目的招投标工作，施工队伍进场施工；②二季度完成外墙粉刷和落水管的更换；③9月完成绿化、公共照明、环卫设施的改造；④12月完成年度任务。</p>
	<p>16.完成省级城市品质提升片区各项任务</p>	<p>区住建局</p>	<p>①6月完成中昇大街人防工程土建施工并开展人防公园建设，完成果润邻里装饰装修并开始进行招商，完成桃源街道路罩面改造工程；②8月完成人防公园工程绿化苗木栽植，完成果润邻里底商招商并进行试营业；③10月完成人防公园其他附属工程并逐步向市民开放，完成果润邻里二层及以上招商，逐步进入正常运营；④12月完成年度任务。</p>

<p>(一) 凝心聚力在加速东城崛起中开好局</p>	<p>17. 继续实施“百楼争霸”计划，沿北京东路打造金融、总部基地，推进中央商务区建设</p>	<p>区城建中心</p>	<p>①继续实施“百楼争霸”计划，积极推进国际生态城金融中心、天元锦都新城、圣蒙左岸商业综合体等商业楼宇建设，力争年内新增商业面积 80 万平方米以上。②加快推进墨海科技总部、十竹斋总部、九天未来科技总部、远通总部等项目，力争年内落地建设。③加大招引力度，力争年内再招引 2-3 个总部产业类项目。</p>
	<p>18. 加快空港商务区建设</p>	<p>区城建中心、区城发集团</p>	<p>①年内完成编制空港商务片区控制性详细规划。②加快空港骏景西地块、机场展览馆、迎宾大道等征供地手续办理工作。③加快启动迎宾大道、空港骏景东、启阳机场航站楼改扩建及附属工程等项目建设。</p>
	<p>19. 在中心城区布局更多的新型产业园区</p>	<p>区城发集团、东城建投集团</p>	<p>东城建投集团：临沂电商直播产业基地 ①1 月完成东兴路与桃源街交汇处的东城汇拆改方案，包含地上面积 4.55 万平方米，地下总面积 1.77 万平方米，建立临时办公室；②3 月完成前期设计工作；③3 月全面启动基地项目改造装修和品牌签约工作；④7 月临沂电商直播产业基地项目开业；⑤8-12 月启动临沂电商直播产业基地运营。 区城发集团： ①4 月积极对接河东火车站片区 MO 地块新型产业项目；②二季度：积极推进 MO 地块新型产业项目落地；③三季度：推进空港商务片区新型产业项目招商；④四季度：推进空港商务片区新型产业项目项目落地。</p>

(一) 凝心聚力在加速东城崛起中开好局

20. 坚持用城市化理念引领汤泉区、经开区、农高区、临空区、东部商城建设，确保高起点规划、高端化招引、高水平建设

汤泉区、临空区(河东经开区)、农高区、区商城管委会

汤泉区：①3-4月：积极对接500强及行业10强企业、华侨城、冰雪文旅小镇项目；②5-6月：签约一家500强或行业领军企业项目；文创小镇项目工地手续推进，确保上半年供地；③7-8月：华侨城片区、牧鹅湖片区不符合土地整体利用规划的地块进行规划调整；④9-12月：文创小镇开工，华东温泉康养城供地。

经开区：①4-8月，正大路、澳门路、凤尚路、凤安路、东阳路道路进场施工、绿化、亮化、铺装完成；②5月，完成新达重工设计及立项等手续；澳门路、联邦路沿线自来水管工程进场施工；③6月，完成临沂智慧五金产业园公共服务配套板块一期规划及施工许可手续办理，同期开工建设服务中心；临沂河东10KV黑墩十三-十八线#1-#17杆架空入地改造项目进场施工；④澳门路、联邦路沿线自来水管工程完成。⑤10月，完成正大路南段，永定路土地手续，同期进场施工；基本完成凤凰岭污水处理厂项目；完成鲁蓝表面至凤凰岭污水处理厂污水管道建设。⑥12月，完成临沂智慧五金产业园公共服务配套板块一期服务中心大楼主体建设50%；临沂河东10KV黑墩十三-十八线#1-#17杆架空入地改造项目完成；完成横三路、澳门东路北段的续建工程；完成新达重工土地熟化；完成临沂智慧五金产业园后续拿地500亩，推进土地流转及相关拆迁工作。

农高区：①三季度，完成农科景城、创新孵化园道路管网建设和绿化、亮化提升工作；②四季度，新引进上亿元项目5个，到位资金达到6亿元以上；引进培养5名高层次创新创业人才，申报省级以上高层次人才项目工程2名，建设2-3个市级以上科技研发平台。

东部商城建设：①一季度，托清东部商城土地性质底数，积极与国土部门对接争取最大限度对东部商城土地性质进行修编；②二季度，完成东部商城（一期）空间发展规划；③三季度，完成东部商城国土空间规划方案调整及核心区控制性详细规划和修建性详细规划编制。

<p>(一)凝心聚力在加速东城崛起中开好局</p>	<p>21.完善城市功能配套，提升管理水平，抓好垃圾分类试点</p>	<p>区综合行政执法局</p>	<p>①第一季度，完善2020年扩大试点的小区宣传和运行验收，制定2021年工作目标，明确实施责任主体，落实资金保障和2021年实施垃圾分类小区名单；②第二季度，完成垃圾分类设施招投标，协调宣传部门制定综合宣传方案，部分小区开始设施安装；③第三季度，全面完成本年度计划实施小区的分类设施安装；④第四季度，对安装完设施的小区进行宣传，引导居民开展垃圾分类，城区覆盖率达到60%，完善体系运转，开展垃圾分类考核。</p>
<p>(二)凝心聚力在加速构建现代产业体系中开好局</p>	<p>22.坚持传统产业升级和新兴产业培育双向发力</p>	<p>“343”产业专班各牵头单位</p>	<p>①本色建设集团有限公司防腐防水保温贰级升壹级；②临沂市飞晶照明工程有限公司城市及道路照明工程专业承包贰级升壹级；③高端装备专班考察学习；④培育引进智能制造骨干企业；⑤加快五金产业转型升级，全面完成铸造企业“十化”提升改造；⑥全力推进锻打锻造类和工具类五金企业转型升级工作，力争完成30家重点五金企业整改提升；⑦全力推动建设五金智慧产业园，积极引导企业入园集聚发展；⑧加快新达重工等龙头企业培育，力争2021年底全区五金产业规模以上企业产值突破100亿；⑨做好新能源新材料重点企业培育、项目建设、招商引资等工作，推动新能源新材料产业不断做大做强。</p>
	<p>23.坚持先进制造业和现代服务业同频共振</p>	<p>区工信局、区发改局</p>	<p>①一季度，开展专题调研，摸清先进制造业和现代服务业融合发展需求；②二、三季度，组织符合条件的先进制造业企业申报创新平台，引导重点行业重点领域融合发展；③四季度，调度工作开展情况，做好年度总结分析。</p>

(二)凝心聚力在加速构建现代产业体系中开好局

24. 聚焦高端化、智能化、绿色化、品牌化、集群化，建链、补链、强链

“343”产业专班各牵头单位

①临沂市临河防水材料有限公司生产高分子 EVA 防水板；PPO 防水板材等绿色环保材料；②山东兴中新型建材科技有限公司生产装配式建筑材料等绿色材料；③计划实施工业技术改造项目 80 个，累计完成投资 90 亿元，1 个项目列入省技术改造导向目录，4 个项目列入省重点技术改造项目，5 个项目列入市重点技术改造项目，重点推进绿色制造技改项目和智能化改造技改项目；计划实施山东省技术创新项目 10 个；④推动 80 家以上企业装备升级改造，滚动实施区级重点制造业投资项目，技术改造投资占工业投资比例保持在 60%左右，创建 1 个省级以上智能制造试点示范项目，2 个市级智能制造试点示范项目，推广应用 50 台以上工业机器人。鼓励开展以提升资源利用效率和清洁生产水平为重点的技术改造，建设一批绿色车间、绿色工厂；⑤加快提升现有五金市场和临沂钢材市场“两个市场”，筑牢产业链首尾两极，坚持“以企招商”“以商招商”鼓励引进先进资金和技术；⑥不断完善新型催化材料及助剂、储能等新能源新材料重点行业产业发展链条；⑦推动电商物流产业高质量发展。

<p>(二)凝心聚力在加速构建现代产业体系中开好局</p>	<p>25.加快推进五金机械—高端装备制造制造、食品—生物工程、金融—现代金融以及涵盖旅游、医养、制药多业态齐头并进的大健康产业等产业生态系统构建,力争用3-5年培育出千亿级产业</p>	<p>区工信局、区农业农村局、区地方金融监管局、区文旅局、区卫健局、区中小企业服务中心</p>	<p>①2021年力争完成引进5家以上金融机构;②高端装备专班考察学习;③培育引进智能制造骨干企业;④全力推进五金产业转型升级工作,加快新达重工等龙头企业培育,力争2021年底全区五金产业规模以上企业产值突破100亿;⑤培育10家规模以上农产品加工企业,打造成长三角优质农产品供应基地。⑥加强品牌培育,申报“河东稻米”“太平大米”2个国家农产品地理标志认证品牌。</p>
	<p>26.坚持园区带动,加速五金产业园、高端装备制造产业园和高端食品产业园等一批产业园区建设</p>	<p>临空区(河东经开区)、区工信局、区中小企业服务中心</p>	<p>①高端装备专班考察学习;②培育引进智能制造骨干企业;③以园区建设促转型升级,加强与东城建投、中建国际对接,根据五金产业园建设进度积极引导企业入园发展;</p>
	<p>27.加速高端食品产业园建设</p>	<p>农高区、区农业农村局</p>	<p>①高端食品产业园开工建设;②培育10家规模以上农产品加工企业,打造成长三角优质农产品供应基地;③加强品牌培育,申报“河东稻米”“太平大米”2个国家农产品地理标志认证品牌。</p>

<p>(二)凝心聚力在加速构建现代产业体系中开好局</p>	<p>28.全力推进“数聚赋能”，加快企业自动化、数字化、智能化改造，推动数字产业化和产业数字化</p>	<p>区工信局、区大数据局</p>	<p>①一至三季度完成走访调研辖区内金科智能制造、美菜网、先每、佳画、五金等产业园区及有代表性的数字类企业工作；②二季度完成依托城市云大数据中心曙光“众工云”平台，推动企业上云工作；③二至三季度完成对接数字经济龙头企业工作；④三至四季度完成引导金科智能制造产业园、佳画电商产业园、先每智慧产业园等争创省、市级数字经济园区。推荐优秀创新应用数字产品参加省市数字大赛。打造先每、佳画等优秀大数据平台。⑤四季度完成孵化 2-3 家数字类企业。</p>
	<p>29.实施招商引资突破行动，更高水平、更加精准招商引资，特别加大围绕产业链、供应链、价值链招商力度，确保全年引进市外资金过百亿</p>	<p>区投资促进中心</p>	<p>根据我区产业优势，全面围绕建链延链补链，推进产业链招商，谋划招引实施一批产业链更长、带动力更强的重大产业项目。要重点着眼于产业链关键环节、核心企业、上下游配套企业，千方百计引进一批能够强链、补链的龙头支撑项目，确保全年引进市外资金过百亿元。</p>

<p>(二)凝心聚力在加速构建现代产业体系中开好局</p>	<p>30.实施重点项目落地突破行动，更高效率、更优服务推进项目落地，确保凯佳食品、墨海科技、中绿资源、瑞祥农贸、中联水泥、美菜网等一批省市重大、优选项目落地见效</p>	<p>区发改局</p>	<p>凯佳食品：①3-4月完成前期手续办理，开始开工建设，完成屠宰、分割、预冷生产车间施工等主体建设；②5-12月开始建设污水处理厂； 墨海科技：①3-4月完成土地、规划手续办理，土地平整，围挡搭建，开工建设；②5-9月完成车间主体建设并投入使用；③10-12月完成设备安装并投产； 中绿资源：①3-6月完成土地、规划手续办理；②7月开工建设；③8-12月完成办公楼、宿舍楼等主体建设以及厂房建设施工前准备工作； 瑞祥农贸二期：①3月-6月完成土地、规划手续办理，开工建设；②7月-8月完成基础设施建设；③9月-12月主体施工完成60%； 中联水泥：3-12月加强对接，启动中联水泥搬迁工作； 美菜网项目：①3-9月太平总部完成国土空间规划编制成果、八湖地块完成土地性质变更，匹配农转用指标、占补平衡指标、材料上报、规划设计；②10-11月太平总部、八湖地块进入征地和供地程序；③12月太平总部、八湖智慧仓储物流产业园争取开工建设；</p>
	<p>31.抢抓临沂建设国家级物流枢纽城市机遇，围绕“三城一带”发展布局，统筹“商、仓、流”一体化发展，推进好新钢材市场搬迁</p>	<p>区商城管委会</p>	<p>①一季度完成临沂国际金属生态城项目（仓储部分）建设，启动钢材市场搬迁；②二季度完成长深连接线拓宽拆迁，启动道路拓宽工程建设。东立机电物流园、安丰“一带一路”跨境电商创业园、永恒智慧云仓、天翔国际农产品冷链物流园开工建设；制定出台河东商城“退城入园”项目扶持政策；③三季度完成长深连接线拓宽工程建设；铭泰华东车辆市场开工建设；④四季度完成临沂国际金属生态城信息金融中心建设，项目全面建成。</p>

<p>(二)凝心聚力在加速构建现代产业体系中开好局</p>	<p>32.推进中邮物流、顺丰物流、遥望科技落地，公铁联运物流园、农展馆开工</p>	<p>临空区（河东经开区）</p>	<p>中邮物流： 3-4月，土地挂牌，按照拿地即开工模式准备开工；5月完成项目区内高压线改施工，项目开工建设；6月完成基础施工；7-8月，一期厂房完成40%主体施工；9-10月完成厂房主体施工；11月，开始厂房内装，订购设备；12月，成厂房装饰。 顺丰物流： 3月份之前完成签约。 公铁联运物流园： 今年计划完成3号仓库及附属设施的建设，力争开工建设综合信息中心及附属设施。</p>
	<p>33.加快农展馆开工</p>	<p>农高区</p>	<p>①二季度，完成项目选址；②三季度，完成可研报告、立项、环评等手续，纳入PPP项目；③四季度，开工建设。</p>
	<p>34.加速建成与西城相匹配的市场高地、电商高地、物流高地和要素资源供给高地，努力把河东打造成新兴供应链之城</p>	<p>区商城管委会、区商务局、河东交通运输分局</p>	<p>①加快市场“退城入园”，推进市场转型升级；②力争全年实现网络零售额56亿元，体量全市第2位，打造电商发展高地；③根据道路货运行业发展实际，招引网络货运企业开展社会化服务工作，切实推动道路货运行业高质量发展。</p>

<p>(二)凝心聚力在加速构建现代产业体系中开好局</p>	<p>35.坚持建平台推动、强企业驱动、引人才领动，引育更多平台、更多高端人才、更多创新型企业进河东</p>	<p>区科技局、区委人才发展服务中心</p>	<p>①4月底前启动河东首届凤凰英才创新创业大赛申报工作；②4-5月，举办全区人才、科技工作者培训班；③6月集中做好本年度各重点平台、人才项目的储备工作；④12月完成各阶段申报、辅导和服务工作；完成河东区首届凤凰英才创新创业大赛评选工作；走访调研区内重点人才、科技型企业，宣传重点平台、企业和人才项目有关支持政策；</p>
	<p>36.积极推进与山东大学合作共建科技创新生态系统，做大做强成果转化平台、协同创新平台，建设创新生态大数据实验室，年内新增市级以上创新平台10家</p>	<p>区科技局</p>	<p>①3月与山东大学建立流畅的交流机制；6组织不少于20项的成果展示活动对接活动；12月底初步完成科技创新生态系统建设并完成创新生态大数据实验室建设方案；②3月举办一次企业平台申报政策培训会；9月完成企业调研、确定重点平台培育企业名单；12月底完成新增市级以上创新平台10家的目标。</p>
	<p>37.强化政策激励和财政扶持，支持企业增加研发投入，力争实现规模以上工业企业研发活动全覆盖，全社会研发投入占GDP比重达到2%</p>	<p>区科技局</p>	<p>①3月完成2021年度研发经费填报工作，全社会研发投入占GDP比重达到2%；②6月底前，走访调研区内重点企业，宣传重点平台、企业和人才项目有关支持和优惠政策；③12月底前，提前做好2022年研发经费填报的预统计工作。</p>

<p>(二) 凝心聚力 在加速构建 现代产业 体系中 开好局</p>	<p>38.实施高新技术企业培育工程，壮大创新型企业集群，年内新认定高新技术企业 10 家，高新技术产业产值占工业总产值比重达到 30%以上</p>	<p>区科技局</p>	<p>①3 月举办一期高新技术企业申报培训培训会；②9 月走访调研、上门辅导企业 40 家以上；③10 月推荐 15 家以上企业申报高新技术企业；④12 月底完成新认定高新技术企业 10 家以上，高新技术产业产值占工业总产值比重达到 30%以上的目标。</p>
<p>(三) 凝心聚力 在加速融入 新格局中 开好局</p>	<p>39.在全市区域发展中把握先机，全力深化与老城区的对接，积极承接老城区要素资源和产业转移</p>	<p>区发改局、区投资促进中心</p>	<p>①结合国际生态城发展和园区产业升级改造的强劲势头，积极宣传我区作为“两河时代”中心城的区位优势；②依托国家级临沂经济技术开发区、国家级临沂综合保税区、临沂国家农业科技园区、临沂临空经济区、临沂汤头温泉旅游度假区等园区平台，积极承接老城区要素和产业转移。</p>
	<p>40.学习西部商城转型先进经验，做大做强东部商城</p>	<p>区商城管委会</p>	<p>①一季度完成临沂国际金属生态城项目（仓储部分）建设；②二季度完成长深连接线拓宽拆迁，加快道路拓宽工程建设；组织河东商城市场主办方外出考察学习市场建设先进经验；③三季度完成长深连接线拓宽工程建设；④四季度完成临沂国际金属生态城信息金融中心建设，项目全面建成。</p>

<p>(三)凝心聚力在加速融入新格局中开好局</p>	<p>41.发挥好东城引领作用，把河东打造成临沂东部区域发展中心、创新中心和居住康养中心</p>	<p>区发改局、区科技局、区住建局、区卫健局、区城建中心</p>	<p>①强化中心城区带动作用，以科创城、凤凰岭片区建设为载体，持续提高城市承载能力；②金秋养老一期运营，蒙恩养老完成主体施工；③加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局，高标准、高质量推进“十四五”规划编制工作，明确河东未来功能定位、发展方向、发展目标等；④发挥好东城引领作用，以汤泉区、农高区、空港商务区、科创城等园区平台为载体，发展壮大总部经济、现代金融、医养健康、文化旅游、电子商务等产业，不断提升河东在全市区域发展中的影响力、竞争力。</p>
	<p>42.抓住淮海经济区新一轮合作和鲁南经济圈建设重大机遇，释放长三角一体化建设等国家重大区域战略政策叠加效应，积极谋划一批面向三大战略的产业基地和总部园区</p>	<p>区发改局</p>	<p>①一、二季度，加强区“十四五”规划与国家、省、市“十四五”规划的衔接，确保6月底前印发实施；②三、四季度，制定区“十四五”规划任务分解，确保各项目标任务不折不扣落实到位；③1-12月及时组织提报拟纳入淮河经济区新一轮合作、鲁南经济圈建设、长三角一体化建设等重大区域战略的重大工程、重大事项，力争更多项目纳入上级政策盘子。</p>
	<p>43.落实好市委、市政府对接长三角“三步走”战略，着力推动农业对接长三角、商贸流通长三角、旅游迎接长三角、产业承接长三角</p>	<p>区农业农村局、区商务局、区文旅局、区投资促进中心、区文旅中心</p>	<p>①针对长三角重点区域，开展高频次、高质量的“走出去，请进来”活动，积极组织招商小分队赴长三角地区深入考察对接项目，精准对接长三角区域合作项目，加强对世界500强、中国企业500强的精准对接，建设长三角中心城市产业转移的“大后方”；②积极鼓励商贸流通企业对接长三角企业，学习先进经验，加大与长三角企业的交流合作；③新增省市级农业产业化龙头企业5-8家；④打造优质农产品供应基地10家；⑤积极参加国家省市重大农业展会。</p>

<p>(三) 凝心聚力在加速融入新格局中开好局</p>	<p>44. 围绕产业发展、基础设施、公益事业、农业农村、公共卫生等重点领域，建设一批重大项目、重大工程，扩大战略性新兴产业投资，力争全年完成固定资产投资 200 亿元以上</p>	<p>区发改局</p>	<p>①1-2 季度：协调行政审批、自然资源、财局等部门，为重点领域项目重大项目、重大工程做好手续办理，保障资金、土地等要素需求，为项目顺利开工打好基础；②3-4 季度：督促各镇街、责任单位，做好项目开工、建设推进，确保按照时间节点推进，加强督导调度，及时解决项目开工建设遇到的各种困难问题；③1-4 季度：与区统计等部门做好对接，督促责任镇街及时做好开工项目纳统工作，确保应纳尽纳，应统尽统。12 月底完成全年任务。</p>
	<p>45. 发挥财政资金引导作用，争取更多的专项债券，激发民间投资活力，撬动更多金融资本、社会资本、民间资本进入河东</p>	<p>区发改局、区财政局、区地方金融监管局</p>	<p>①一季度底，完成 2021 年专项债券项目筛选工作；②三季度季度，完成专项债券资金发行；③年底前，配合发改及项目主管部门，完成专项债券资金拨付工作，切实发挥债券资金效益。</p>
	<p>46. 加强城市商圈规划</p>	<p>区商务局</p>	<p>①一季度完成推动以新城吾悦、九州购物中心为核心的都市中心商圈建设；②二季度完成推动以新城吾悦、九州购物中心为核心的都市中心商圈建设；③三季度完成推动以沂州古城商业街为核心的特色消费商圈；④四季度完成积极推进我区城市商圈发展，推动建设以新城吾悦、九州购物中心为核心的都市中心商圈和以沂州古城商业街为核心的特色消费商圈。</p>

<p>(三) 凝心聚力在加速融入新格局中开好局</p>	<p>47. 加快翔宇旅游观光打卡地、沂州古城等项目建设</p>	<p>区翔宇旅游观光打卡地工作专班、区城建中心</p>	<p>①3-4月凤鸣街油漆、古建找补工作,亮化提升工作、园林、铺装提升,管网检修工作;②5-7月核心区南侧民国街施工;③8-9月核心区南北两侧建筑主体、古建、装饰、园林工程施工,水系基本完工;④10-12月,2022年元旦园区整体打造完成,大剧院主体建设完成。</p>
	<p>48. 打造中心城区夜间经济集聚区</p>	<p>区发改局、区商务局</p>	<p>①一季度,开展专题调研,中心城区夜间经济发展现状、存在困难等情况;②二、三季度,制定中心城区夜间经济集聚区年度打造计划③四季度,调度工作开展情况,做好年度总结分析。</p>
	<p>49. 全力助推旅游升级,推动河东争创国家全域旅游示范区、汤泉区争创国家级旅游度假区</p>	<p>区文旅局、区文旅中心,汤泉区</p>	<p>国家级全域旅游示范区:①4月明确需要提升的重点事项;②二季度成立国家级全域旅游示范区创建领导小组和工作小组;③三季度对重点创建事项进行任务分解;④四季度针对前期梳理出的短板弱项进行全面整改提升,尤其是基础比较薄弱的旅游集散中心建设、乡村旅游业态、城乡配套旅游公共服务设施、智慧旅游水平、创新事项等,分别逐一进行提升改造。同时,重点布局增加我区创建示范元素,为创建国家级全域旅游示范区夯实基础。 汤泉区争创国家级旅游度假区:①1-2月,完成争创工作调研,制定汤泉区2021年创建国家级旅游度假区工作一览表;②3-4月,完成调整充实创建国家级旅游度假区工作领导小组,召开创建国家级旅游度假区工作推进会议;③4-9月,对空气质量、水质提升、品牌酒店建设、文旅项目建设、汤头古镇建设、旅游配套完善、游客中心建设、智慧旅游提升、品牌创建、城市管理、温泉管理、安全管理、业态引进、宣传推介、对上争取等重点工作集中攻坚;④10-12月,迎接国家、省、市有关部门的暗访、评定。</p>

<p>(三) 凝心聚力在加速融入新格局中开好局</p>	<p>50.大力发展平台电商、直播电商，加快建设卡亚洛电商文创产业园，推动电商进农村，力争实现电子商务网络零售额 56 亿元</p>	<p>区商务局</p>	<p>①一季度，完成开展 2020 年度电子商务奖补申报工作，力争实现网络零售额 13 亿元；②二季度，完成组织企业参会参展，开展电商培训活动，力争实现网络零售额到 28 亿元；③三季度，完成开展电商培训活动，实现网络零售额到 41 亿元；④四季度，完成指导企业全力备战双 11 等促销活动，力争全年实现网络零售额 56 亿元，体量全市 2 位。</p>
	<p>51.全力保障启阳机场航站楼改扩建，加快布局航空物流</p>	<p>区住建局、区投资促进中心</p>	<p>加快推进河东航空航天体验中心、顺丰临沂产业园、申通快递智慧电商科技园等项目洽谈速度，加快布局航空物流产业，打造航空物流新生态。</p>
	<p>52.大力发展跨境贸易，支持优质企业和优势产品“走出去”，进一步拓展海外市场，确保完成进出口总额 60 亿元以上，实际利用外资 1 亿美元以上</p>	<p>区商务局</p>	<p>2021 年完成进出口总额 60 亿元以上 ①一季度，实现进出口总额 15 亿元；②二季度，组织企业参加第 129 届广交会，实现进出口总额 18 亿元；③三季度，实现进出口总额 12 亿元；④四季度，组织企业参加第 130 届广交会、第 4 届进口博览会，实现进出口总额 15 亿元。 2021 年实现实际利用外资 1 亿美元 ①一季度，完成重点招引日韩外资、高端制造业项目，加大招引力度；②二季度，完成梳理现有外资项目，鼓励企业增资扩股，争取季度利用外资 3000 万美元以上；③三季度，完成加紧招引项目的同时，做好现有外资项目的到资服务工作，争取季度利用外资 3000 万美元以上；④四季度，完成做好年底冲刺工作，争取全年到位外资 1 亿美元</p>

<p>(三) 凝心聚力在加速融入新格局中开好局</p>	<p>53.支持奥德集团加快推进安哥拉工业园和澳大利亚油气田项目建设</p>	<p>区商务局</p>	<p>①一季度，安哥拉奥德工业园投资 100 万美元，澳大利亚油气田项目产值 1300 万澳元；②二季度，安哥拉奥德工业园投资 500 万美元，澳大利亚油气田项目产值 1300 万澳元；③三季度，安哥拉奥德工业园投资 500 万美元，支持安哥拉奥德工业园申报省级境外经贸合作区，澳大利亚油气田项目产值 1500 万澳元；④四季度，安哥拉奥德工业园投资 400 万美元；澳大利亚油气田项目产值 1500 万澳元。</p>
	<p>54.制定会展业发展计划，加大会展业发展力度</p>	<p>区商务局、区商城管委会</p>	<p>①一季度，完成秋季全国五金展宣传推广、氛围营造等工作；②二季度，参加广交会，开展河东商城招商推介活动；③三季度，完成第 70 届秋季全国五金展举办筹备工作；④四季度，完成第 70 届秋季全国五金展举办，组织河东商城企业、商户参展。</p>
<p>(四) 凝心聚力在加速乡村振兴中开好局</p>	<p>55.发挥好国家级农高区、浙江大学山东（临沂）现代农业研究院等平台优势，加快美莱网、恒大高科、中科瑞祥智慧农业等一批重点农业项目建设</p>	<p>区农业农村局，农高区</p>	<p>美莱网太平总部、八湖智慧仓储物流产业园 ①三季度，进入征地和供地程序；②四季度，开工建设。 恒大高科农业项目 ①三季度，完成项目规划设计及配地选址；②四季度，开工建设。 中科瑞祥智慧农业项目 ①三季度，开工建设，已申报省重点项目，待审批；②四季度展厅正在完善规划设计，开工建设。</p>

<p>(四)凝心聚力在加速乡村振兴中开好局</p>	<p>56.加大高标准农田建设力度,力争实现30万亩粮食生产功能区全覆盖</p>	<p>区农业农村局</p>	<p>①4月完成2020年度梅埠、八湖、汤头3万亩高标准农田建设任务;完成年度梅埠2万亩高标准农田建设任务的前期规划设计,报市局评审;②二季度完成年度梅埠2万亩高标准农田建设任务的实施方案编制,完成工程施工招标;③三季度完成年度高标工程施工的20%;④四季度力争完成年度高标建设任务</p>
	<p>57.确保完成粮食播种面积和产量目标</p>	<p>区农业农村局</p>	<p>①3月汇总小麦种植面积;②4月分配全年粮食种植面积任务;③6月汇总分析春播粮食种植面积;④7月汇总分析夏播粮食种植面积;⑤12月底汇总全年粮食种植面积全年粮食面积,稳定在69万亩以上</p>
	<p>58.抓好省级农村改革试验区试点任务</p>	<p>区农业农村局、区精神文明建设服务中心</p>	<p>①一季度,开展文明实践志愿服务月活动;对2项改革任务方案进行完善;②第二季度完成推进新时代文明实践APP开发设计;承办“临沂好人”发布会;③三季度,围绕“庆祝中国共产党成立100周年”“弘扬沂蒙精神”等主题,开展新时代文明实践志愿服务活动;④二、三季度选取4个社区,建设新时代文明实践点和志愿者服务站;⑤四季度,组织道德模范、河东好人、文明家庭、文明村镇等精神文明建设评选活动;在完成261个行政村居(社区)建设实践站的基础上,集中打造20处自然村新时代文明实践站。</p>

(四)凝心聚力在加速乡村振兴中开好局	59.推广农村集体经营性用地入市	区自然资源局	经与市自然资源和规划局对接，2021年暂未下达年度任务指标，待市里推广后积极推进此项工作。
	60.探索村集体经济发展新路径，确保集体经济收入10万元以下行政村实现清零	区农业农村局	①4月完成10%；②二季度完成30%；③三季度完成50%；④四季度完成年度任务。
	61.积极参与“百园千镇万村”活动，争创省级农业产业园1个，农业产业强镇2个，乡土产业名品村5个以上	区农业农村局	①一季度对照省级产业园标准，全力打造郑旺镇、汤头街道市级农业产业园。②二、三季度积极配合市局开展现代农业产业园、产业强镇材料收集上报工作。③四季度按照上级指标要求，力争完成创建任务。
	62.进一步加强乡村规划	区自然资源局、市经开区自然资源和规划分局	①6月完成5个多规合一实用性村庄规划的编制工作；②12月完成10个多规合一实用性村庄规划的编制工作

<p>(四) 凝心聚力在加速乡村振兴中开好局</p>	<p>63.积极稳妥推进美丽宜居乡村建设</p>	<p>区农业农村局</p>	<p>朱家斜坊社区：①一季度完成三小间装饰；②二季度完成室内外装修、电梯安装、强弱电建设；③三季度完成室外配套建设；④四季度建设完成，群众回迁入住。 寇家屯社区：①一、二、三季度进行主体建设；②四季度完成主体建设，开始三小间装饰、强弱电施工、室内外装饰； 东洪湖社区：①一季度开挖基槽，垒砌基础，完成基础建设；②二季度主体工程完成至标6层；③三季度主体完成，1、2号楼内外墙完成，外配套设计；④四季度地面、三小间完成，室内水、电、暖配套安装； 东张屯社区：①一季度基坑支护、开挖完成；②二季度 CFG 桩施工完成；③三季度地下工程施工完成；④四季度主体工程完成 50%； 沙汀社区：二、三、四季度进行主体楼建设； 尹家寨社区：①一、二季度进行主体楼建设；②三季度完成社区车库、地下室防水、回填工程；③四季度完成后塞砖、内外墙抹灰、外墙保温工程，完成内墙砖、门窗、吊顶工程。 洽沟社区：①一季度完成楼房外部、内部的装饰等工程；②二季度成楼房水电配套工程；③三季度完成还建楼卫生清洁、达到分房标准，完成分房、交钥匙。</p>
	<p>64.新建“四好农村路”46 公里</p>	<p>河东交通运输分局</p>	<p>①3月-5月，完成项目前期论证和施工设计、工程招投标等工作。②6-10月，组织施工并实现通车。③11月，组织项目检测并进行交竣工验收。</p>

<p>(四) 凝心聚力在加速乡村振兴中开好局</p>	<p>65.新增通户道路硬化 225 万平方米</p>	<p>区住建局</p>	<p>①3月上旬完成道路实施方案的编制；②4月上旬完成招标手续，4月底前完成全部硬化任务的 20%；③5月完成全部硬化任务的 50%；④6月完成道路硬化的全部年度任务。</p>
	<p>66.扎实开展农村人居环境整治提升五年行动</p>	<p>区农业农村局</p>	<p>①深入实施农村厕所革命，对凤凰岭等 3 个镇街 5346 户厕所进行无害化改造；②启动农村黑臭水体治理试点，2021 年完成农村生活污水治理的行政村比上年增加 43 个以上；③统筹整合涉农资金，年内新增省级示范村 2 个、市级示范片区 1 个；④全年新增示范村 11 个、星级示范户 220 户，实现村村都有美丽庭院，确保全区美丽庭院数保持在常住庭院的 10%以上。⑤新建镇街生活垃圾收集站 10 座。</p>
	<p>67.加快推进城乡环卫一体化，抓好改厕和污水、垃圾处理</p>	<p>区综合行政执法局、区住建局、河东生态环境分局、市经开区生态环境分局</p>	<p>2021 年完成无害化卫生厕所改造 5500 户 ①3月完成实施方案、招标手续；②6月完成 3000 户；③9月完成 5500 户年度任务。 完成 40 个行政村生活污水治理任务 ①4月调研各乡镇从美丽乡村建设和农村人居环境综合整治村庄里挑选 40 个村，初步确定治理目标；②5月对接乡镇，由乡镇进行农村生活污水治理招标工作；③12月完成 40 个行政村的生活污水治理工程，并组织验收，完成年度任务。</p>

<p>(四)凝心聚力在加速乡村振兴中开好局</p>	<p>68.加快构建协同治理格局，大力建设平安乡村、法治乡村</p>	<p>区精神文明建设服务中心</p>	<p>①一季度完成调解各类一般性矛盾纠纷 500 件；村（社区）法律顾问完成合同签订，进村（社区）对接工作；②二季度完成对全区村（社区）专职人民调解员培训，调解一般性矛盾纠纷 1500 件；办理涉农法律援助案件 200 件；③三季度深入村居社区、田间地头，为群众发放与农村农民相关事项的法律援助便民服务手册、法律援助便民服务卡，逐步树立“有困难、找法援”的观念；村（社区）法律顾问开展法律咨询 8000 人次；④四季度完成年度任务。</p>
	<p>69.继续开展乡村文明建设行动，推动形成文明乡风、良好家风、淳朴民风</p>	<p>区精神文明建设服务中心</p>	<p>①一季度，深入开展“德润东夷·清洁家园”新时代文明实践志愿服务活动，切实解决村庄环境“脏乱差”问题；②二季度，深入开展“摒弃婚丧陋习深化移风易俗”志愿服务活动；③三季度，结合文明城市创建工作，开展“美丽乡村”建设，全面加强农村人居环境综合整治；④四季度，开展法治宣传教育活动；组织道德模范、河东好人、文明家庭、文明村镇等精神文明建设评选活动。</p>
	<p>70.抓好新一轮村（社区）“两委”换届选举</p>	<p>区民政局</p>	<p>待市下发“两委”换届选举工作方案后，参照制定我区的落实方案。</p>

<p>(四)凝心聚力 力在加速乡 村振兴中开 好局</p>	<p>71.推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接,严格执行5年过渡期,健全防止返贫动态监测和帮扶机制,巩固“两不愁三保障”成果,确保脱贫人口不返贫</p>	<p>区扶贫办</p>	<p>①4月完成年度工作具体细则的制定,并同步推进落实;②二季度完成健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作;③三季度实现重点帮扶区域乡村振兴取得实质性成果;④四季度完成年度任务。</p>
<p>(五)凝心聚力 力在加速提 升人民生活 品质中开好 局</p>	<p>72.实施好9大类41项民生工程</p>	<p>区政府办公室</p>	<p>①4月份完成编制《河东区2021年重点民生工作计划节点目标任务》。②原则上按季度向区委常委会、区政府常务会议、专题会议报告民生工作推进情况,研究解决重点项目手续办理、土地占迁、规划、资金等问题。③认真落实“月调度、月通报”制度,定期通报全区重点民生事项进展情况,对滞后项目跟踪督促,年内组织2次现场核查,推进各项民生实事落实。</p>

<p>(五)凝心聚力在加速提升生活品质中开好局</p>	<p>73.加快创建义务教育优质均衡发展区，新建改扩建中小学、幼儿园 16 处，启动临沂市经济学校搬迁新建</p>	<p>区教体局</p>	<p>加快创建义务教育优质均衡发展区 ①8 月增加教师 1000 名；完成骨干教师评选；②规范招生及转学管理，动态监测超 55 人大班额班级 新建、改建中小学 16 处 ①3 月份完成设计 7 处；②4 月份完成招标 7 处；③5 月份开工 7 处；④6 月份开工 5 处；⑤7 月份主体施工 7 处；⑥8 月份主体施工 5 处；⑦9 月份竣工 5 处；⑧10 月份启动 3 处；⑨11 月份竣工 3 处；⑩12 月份竣工 5 处</p>
	<p>74.抓好“深度学习”教学改进项目试点，稳步提高教育教学质量</p>	<p>区教体局</p>	<p>2020-2021 学年度下学期： ①召开深度学习学科研究基地研讨会，进行单元学习设计，拿出样本；②组织部分业务教干和教研员赴海淀区考察学习；③组织业务教干主题论坛 2021-2022 学年度上学期： ①组织深度学习教学改进项目优秀单元学习设计评选；②组织高效课堂展评活动；③召开市级现场会。</p>

(五) 凝心聚力
在加速提升
人民生活
品质中
开好局

75. 深入实施“名院进东城工程”，推进临沂市中心医院和鲁南眼科医院落户河东，加快建设区第一人民医院

区卫健局

临沂市中心医院

① 一季度完成协议签订、选址、地上附着物拆迁；② 二季度完成设计方案确定、土地征收上报、前期手续办理；③ 三季度完成土地征收批复、供地、施工图设计；④ 四季度完成造价、施工手续办理、招标、开工建设。

鲁南眼科医院

① 一季度完成地上附着物清理、设计方案确定；② 二季度完成土地征收、前期手续办理；③ 三季度完成土地征收批复、供地、施工图设计；④ 四季度完成造价、施工手续办理、招标、开工建设。

区第一人民医院

① 一季度完成病房楼基础开挖、垫层及防水施工完成；② 二季度完成病房楼施工至地上三层；③ 三季度完成裙楼开挖及地下室建设；裙楼施工至正负零；④ 四季度病房楼及裙楼封顶。

(五)凝心聚力
在加速提升
人民生活
品质中开好
局

76.强化食品药品全过程、全链条监管

区市场监管局

强化食品全过程、全链条监管

①3月对学校食堂进行全覆盖检查一次；完成“守护佳节”食品安全隐患大整治专项活动；②二季度完成食品监督抽检800批次；完成基层食品药品监管专业网格运用平台建设并融入区网格化服务管理平台；对全区食品生产经营单位进行一次全面监督检查；③学校食堂每季度检查一次，实施全覆盖抽检；④8月开展夏季食品安全大检查，小作坊专项整治；⑤9月开展食品快检活动的创新性工作；⑥10月组织一次食品安全事故应急演练；全年对食品生产经营企业追溯体系建设不断进行完善。

强化药品全过程、全链条监管

①6月完成药品经营使用单位和疫苗使用单位全覆盖检查1次；②10月完成省市局药品抽检分配任务；完成药品安全宣传工作；③12月完成药品经营使用单位和疫苗使用单位全覆盖检查1次；完成全区80%药品使用单位的“规范化药房创建”工作；④药品各类专项整治和疫情防控检查根据省市局下发文件要求按时间节点稳步推进，全力完成各项工作任务。

<p>(五)凝心聚力在加速提升生活品质中开好局</p>	<p>77.抓好新一轮国家卫生城市复审工作</p>	<p>区卫健局</p>	<p>①4月完成组建河东区国家卫生城市复审联合办公室；②5月完成城市环境卫生提升行动；农村人居环境整治行动；单位工作环境整洁行动；校园健康行为促进行动等；③6-10月边督察边整改，迎接国家级卫生城市复审；④11月完成年度任务。</p>
	<p>78.推动更加充分、更高质量的就业，实现城镇新增就业8500人</p>	<p>区人社局</p>	<p>①一季度，完成城镇新增就业2000人；②二季度，完成城镇新增就业5000人；③三季度，完成城镇新增就业7500人；④四季度，完成城镇新增就业8500人。</p>
	<p>79.深入实施“全民参保计划”</p>	<p>区人社局、区医保局</p>	<p>①建立与经济发展水平相适应、与其他社会保障措施相配套的居民医疗保险制度，使居民病有所医；②实现2021年全区居民基本医疗保险整体参保率达97%以上。</p>
	<p>80.推进医保经办服务进一步下沉</p>	<p>区医保局</p>	<p>①3月完成太平街道和八湖镇标准化基层医保服务点试点工作；②6月将试点工作向全区推广，完成8个镇街标准化基层医保服务点建设工作；③10月完成11个镇街55个标准化基层医保服务点建设工作；④12月完成年度任务。</p>

(五)凝心聚力在加速提升生活品质中开好局	81.动态调整社会救助保障标准，居民养老保险待遇水平再提高5%，困难群体救助保障标准再提高10%	区民政局、区人社局	待上级出台政策后，认真贯彻执行。
	82.健全养老服务体系，加强妇女儿童、老年人权益保护	区民政局、区卫健局、区妇联	①做好高龄和百岁老人补助资金及时发放；②做好银龄安康工程工作；③九九重阳节宣传月活动；④街道综合养老服务机构4处；⑤社区日间照料中心达到9处；⑥加强普法宣传，提升12338服务热线水平，发挥部门联动作用，切实维护妇女儿童合法权益。
	83.落实好退役军人及其他优抚对象政策待遇	区退役军人事务局	①每月按时发放优抚对象优抚资金；②8月完成义务兵家庭优待金发放任务；③11月完成年度军转干部和符合政府安排工作条件退役士兵的选岗安置工作；④12月底前举办1-2场退役军人专场招聘会
	84.深化平安河东建设	河东公安分局、市经开区公安分局	①3月完成警种联动、警保联控、警民联防”合成化巡防实施意见，动员部署，开展全区保安及内保人员摸底调查统计；②二季度完成派出所、巡特警、交警及机关警种的内部融合，形成合成化运行机制；合理确定1到2个警保联控点，整合保安力量，起到内保外用，内外共治；分类统计平安志愿者、快递小哥、环卫工人等各类民防力量，搭建平台，开展信息摸排；③三季度，实际运转“三联”工作机制，迎接全省、全市重点工作观摩会，完成全年工作目标

<p>(五)凝心聚力在加速提升生活品质中开好局</p>	<p>85.纵深推进扫黑除恶专项斗争</p>	<p>河东公安分局、市经开区公安分局</p>	<p>①一季度完成全区三清底一转变一提升专项行动工作任务，促进全区社会大局持续稳定；②二季度完成前期办理涉黑涉恶案件全部侦查工作，严厉打击整治黑恶势力渗透基层政权，为今年河东区村居“两委”集中换届创造良好社会环境；③三季度继续深入收集摸排黑恶犯罪线索，完善健部门协作配合机制，进一步增强工作合力。设立常态化的专业队伍，选拔上报扫黑除恶专家人才，为重大案件攻坚提供支撑；④四季度，全面总结固化经验，健全完善线索核查、案件侦办、协调联动、会商联审等工作机制，确保长效常治。</p>
	<p>86.全力化解信访积案</p>	<p>区信访局</p>	<p>①一季度完成国家、省、市交办信访积案化解 60%；②二季度完成国家、省、市交办信访积案化解 70%；③三季度完成国家、省、市交办信访积案化解 80%；④四季度完成国家、省、市交办信访积案化解 90%</p>
	<p>87.继续做好青海省海晏县、重庆市城口县对口支援与协作</p>	<p>区发改局</p>	<p>①一季度，和市发改委搞好对接，及时掌握我区 2021 年度对口支援和扶贫协作工作任务目标；②二、三季度，根据市里下达的任务目标，和海晏县、城口县搞好对接，开展对口支援和扶贫协作活动；③四季度，调度工作开展情况，做好年度总结分析。</p>

<p>(六) 凝心聚力在加速提升治理水平和自身能力建设开好局</p>	<p>88.深化“放管服”改革，加快“一业一证”改革，抓好“一网通办、一次办好”，推进政务服务“网上办”“掌上办”，再上线 131 项高频民生事项</p>	<p>区行政审批服务局</p>	<p>一业一证 ①实施“一业一证”改革清单管理，实现“一单覆盖”；相对集中审批事权，实现“一门办理”；②整合审批要件，实现“一次告知”；简并申报材料，实现“一表申请”；优化受理流程，实现“一窗受理”；③合并核查程序，实现“一同核查”；再造审批模式，实现“一并审批”；创新准营方式，实现“一证准营”；加强审批与事中事后监管协同，实现“一体联动”。</p> <p>一网通办 ①3 月底完成掌上办微审批平台的开发建设及安装、部署工作；②12 月底完成爱山东 APP 河东分行上线 131 项高频民生事项；梳理上线全区 261 个村（社区）在山东政务服务网进驻事项。</p>
	<p>89.用好亩产效益评价改革成果</p>	<p>区工信局</p>	<p>①二季度，优化亩产效益评价办法，开展 2020 年度企业评价；②四季度，优化评价结果运用，完成年度任务。</p>
	<p>90.推广“标准地”出让模式，加大新型产业用地供给</p>	<p>区自然资源局</p>	<p>经与市自然资源和规划局对接，2021 年暂未下达年度任务指标。</p>
	<p>91.处置批而未供和闲置低效用地 3800 亩</p>	<p>区自然资源局</p>	<p>①一季度处置完成 1500 亩；②二季度处置完成 2200 亩；③三季度处置完成 3000 亩；④四季度处置完成 5000 亩；</p>

<p>(六)凝心聚力在加速提升治理水平和自身能力建设开好局</p>	<p>92.加快财税金融改革，推动更多企业上市挂牌，力争创业板上市实现突破</p>	<p>区财政局、区地方金融监管局</p>	<p>①一季度，对力扬工贸、慧眼通公司积极搞好重点服务，全力支持推进辅导上市事宜；②二季度，对我区内市、区两级后备重点企业库进一步梳理更新，对接走访相关企业了解当前进程及面临的问题；③三季度，确定6-8家上市挂牌企业进行辅导；④四季度完成上市挂牌企业6-8家，实现境外市场或创业板上市新突破。</p>
	<p>93.深化国企改革、开发区体制机制改革</p>	<p>区国资中心、区商务局</p>	<p>①6月完成编制河东国资国企“十四五”发展规划。（待市国资委出台落实国企改革三年行动实施方案后，我们随后完成。）②12月完成1家区属国有企业公司制改革。</p>
	<p>94.继续落实好减税降费</p>	<p>区财政局、河东区税务局</p>	<p>①2月制定《河东区税务局落实减税降费工作方案》，制定减税降费工作协作机制，制定落实减税降费任务清单，逐项明确责任单位。 ②政策辅导、跟踪落实、收入核算等工作全年持续开展。 ③各税种管理部门不定期组织开展多种形式的业务培训，对相关政策应知尽知</p>

<p style="text-align: center;">(六) 凝心聚力在加速提升治理水平和自身能力建设开好局</p>	<p>95. 狠抓重点领域改革攻坚，谋划一批优势明显、条件成熟的改革项目，让更多的河东经验走向全国</p>	区委改革办	需待市改革工作要点出台后再确定报送
	<p>96. 加强经济运行调度调节，强化重点企业和重点行业经济安全监测预警</p>	区发改局	①加强经济运行监测调度，强化重点行业、重点领域领域经济运行分析预警，确保全区经济平稳运行；②落实“金安工程”，综合施策处置企业流动性风险，坚决守住不发生区域性、系统性风险底线。
	<p>97. 压紧压实安全生产责任，深入开展安全生产专项整治三年行动，强化重点行业领域大排查大整治，确保安全生产形势持续稳定</p>	区应急管理局	①一季度做好宣传发动；②二至三季度，全面开展隐患排查治理、建立台账、整改销号。③四季度全区安全生产专项整治三年行动集中攻坚阶段；
	<p>98. 持续推进“金安工程”，守住不发生系统性、区域性重大风险的底线</p>	区地方金融监管局	①3月调整充实区维护金融稳定工作领导小组；②3-4月、10-11月对地方金融组织进行年审和分类评级；③5月、11月联合银行等金融机构，进社区开展现场集中打非宣传活动；④6月份开展涉非涉稳风险专项排查行动；⑤每月开展打击非法集资宣传和线索排查；做好“金安工程”平台线索处置；
	<p>99. 提升防灾减灾救灾能力，加快水毁工程修复，确保安全度汛</p>	区应急管理局、区水务局	①提升防灾减灾救灾能力；②确保安全度汛；③完成农村基层防汛预报预警体系建设；④张家庄水库巩固提升工程；⑤河东区2020年水毁修复工程。

<p>(六)凝心聚力在加速提升治理水平和自身能力建设开好局</p>	<p>100.坚定不移打好蓝天、碧水、净土保卫战，突出抓好大气污染防治，持续加严工业企业、道路扬尘、秸秆禁烧、机动车尾气排放专项治理，提升应对重污染天气水平，确保空气质量明显改善</p>	<p>河东生态环境分局、市经开区生态环境局分局、区生态环境中心</p>	<p>①完成市局下发的优良天数、PM2.5等各项污染因子的改善任务指标；②持续推进空气质量改善；③保障省控汤河禹屋桥断面、市控李公河恒大桥④考核断面水质达到目标水质；⑤持续推进水环境治理工作，继续开展碧水保卫战；⑦非特殊天气，每日四次进行道路洒水扬尘；⑧利用中国铁塔生态环境监测平台加大监控秸秆焚烧力度；⑨联合交警部门，疏通站点周边道路交通，减少机动车尾气排放专项。</p>
	<p>101.倡导简约适度、绿色低碳、全民节能的生活方式，着手制定碳排放达峰行动方案</p>	<p>河东生态环境分局、市经开区生态环境局分局、区发改局</p>	<p>①全面淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉；②推动富源热电节能降耗；③开展倡导居民绿色低碳生活方式宣传活动；④制定碳排放达峰行动方案。⑤开展全区节能宣传周和低碳日宣传活动。</p>
	<p>102.坚决克服厌战情绪、麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，全面筑牢疫情防控的坚实防线</p>	<p>区卫健局</p>	<p>每月做好常态化防控工作：①做好境外来人管理；②做好重点地区来人管理；③做好冷链食品和非冷链货物集装箱防控；④落实重点场所和特殊场所常态化防控措施；⑤严格落实20类重点人群“应检尽检”；⑥加强新冠肺炎疫苗接种管理；⑦加强疫情处置机动力量储备；⑧加大疫情防控知识宣传；⑨加大舆情监测。</p>